




**DETERMINA DI MODIFICA  
CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE  
GENERALE N. 136 del 05.04.2024**



### **Determina di modifica contrattuale della Direttrice Generale**

La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Sanzio Bassini, in qualità di Direttore del Dipartimento di “HPC” e Responsabile Unico del Procedimento

#### **Premesso che:**

- il Dipartimento HPC di CINECA annovera al suo interno il Visual Information Technology Laboratory (in breve anche detto Teatro virtuale) e che l'ideazione del sistema di visualizzazione di cui il Vist Lab è dotato risale a 22 anni fa, seppure oggetto di due ringiovanimenti del sistema di proiezione, ultimo dei quali avvenuto nel corso del 2017;
- nell'ottica di rinnovamento dei sistemi di visualizzazione HPC, su proposta del Direttore del Dipartimento HPC Sanzio Bassini, con Delibera n. 4.5/2021 del 18/10/2021 si è pertanto proceduto all'acquisizione di un Techwall finalizzato a portare avanti il processo di ringiovanimento sopra descritto;
- con gara G00344 - fornitura di sistema Techwall e relativi servizi di installazione e manutenzione - CIG 9002092951, è stato acquisito il techwall e installato nel mese di Marzo 2023 presso la sede Cineca di Via Magnanelli;
- risulta pertanto in essere un contratto finalizzato a quanto sopra tra CINECA e l'Operatore Videoworks S.p.A. con scadenza al 19/01/2026;
- con successiva determina nr. 03 del 04/04/2023, è stata formalizzata una modifica contrattuale pari ad un aumento dell'importo contrattuale di € 11.160,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art 7 del contratto, considerando l'esigenza sopravvenuta ed imprevista di acquisire un impianto audio pienamente compatibile da garantire prestazioni di uso ottimali con il sistema video installato;

#### **Considerato che:**

- risulta necessario, in considerazione dei prossimi eventi internazionali che si terranno presso il Tecnopolo, installare il medesimo impianto tecnologico presso la sede del Tecnopolo di Bologna in sala 3;
- per garantire un'efficace e congrua organizzazione degli eventi si ritiene opportuno - tenuto anche conto delle tempistiche estremamente ristrette (il primo evento è previsto nel mese di Maggio) e della necessità di garantire un elevato livello tecnico - procedere al trasferimento e successiva installazione del sistema Techwall, già in possesso del CINECA, attualmente installato presso la sede del Consorzio in Via Magnanelli 2;
- i servizi di installazione e trasporto comprendono lo smontaggio Ledwall, speaker a colonna e rack, trasporto del materiale smontato presso nuova sede, montaggio Ledwall, speaker a colonna e rack presso

nuova sede e cablaggio rack presso nuova sede oltre che i servizi di installazione e trasporto ricomprendono altresì lo smontaggio Ledwall, speaker a colonna e rack, il trasporto del materiale smontato presso nuova sede, il montaggio Ledwall, speaker a colonna e rack presso nuova sede e il cablaggio rack presso nuova sede oltre che il servizio di calibrazione e collaudo finale;

- per la buona riuscita degli eventi di rilevanza internazionale e di importanza rilevante nel contesto pubblico in cui si inseriscono, il sistema risulta altresì essere tecnologicamente altamente avanzato;
- utilizzare il Techwall già in possesso del Consorzio, limiterebbe inoltre una consistente duplicazione dei costi per il CINECA;

**Considerato altresì :**

- le circostanze impreviste e imprevedibili sopra definite sono erano prevedibili al momento della stipula del contratto principale;
- il contratto prevede, all'art. 7 la possibilità di apportare modifiche contrattuali nei limiti di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016;
- l'ipotesi di modifica che si rende necessaria risulta ricadere nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e non altera la natura generale del contratto ed è prevista nei limiti di importo di cui all'art. 106 comma 7 del d.lgs. 50/2016 in quanto è previsto un aumento di importo contrattuale di € 9.360,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

**Visti:**

- l'art. 7 del contratto in essere relativo alla procedura G00344;
- l'art. 106, comma 1, lett. c) in combinato disposto con il comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo è presente nel D.P.P. Consortile HPC alla voce MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E SISTEMI ELETTRONICI;

**Determina**

- di autorizzare il RUP, Sanzio Bassini, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica in aumento del contratto "G00344 - fornitura di sistema Techwall e relativi servizi di installazione e manutenzione - CIG 9002092951" in essere con l'Operatore Videoworks S.p.A. nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 9.360,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale, tenuto conto della precedente modifica del 04/04/2023, viene aumentato da € 193.390,89 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 202.750,89 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);



- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG ed ogni ulteriore adempimento di legge che si intende necessario;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;

Casalecchio di Reno (BO), 05/04/2024

**Dott.ssa Alessandra Poggiani**  
CINECA-*Consorzio Interuniversitario*  
La Direttrice Generale  
(firmato digitalmente)