




**DETERMINA DI MODIFICA
CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE
GENERALE**



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Dario Mingarelli in qualità di Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina rep.n. 27 del 09/05/2025

Premesso che:

- è in essere tra CINECA e l'Operatore FRRR S.R.L., con sede legale in Ferrara (FE) alla Via Borgo Dei Leoni n. 70, CF 02098830389/P.IVA 02098830389, un contratto avente ad oggetto "l'acquisizione del servizio di property risk assessment CIG B7D517CC1D (G01114)" di importo pari ad € 8.970,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (28/08/2025);
- in fase di esecuzione contrattuale sono sopravvenute esigenze di modifiche dovute alla mancata inclusione della sede di Napoli, sita in Corso Nicolangelo Protopisani n. 70, tra gli asset del consorzio - oggetto delle attività di individuazione e valutazione dei rischi – elencati al paragrafo 2 del capitolato tecnico;
- la mancata inclusione della sede partenopea è derivata dalla sua mancata attivazione ed effettiva operatività nel momento in cui è sorta la necessità di addivenire a delle soluzioni di property risk management aventi ad oggetto l'asset complessivo consortile;
- data la necessità di sottoporre alle attività di risk management gli asset del consorzio nella loro interezza – ivi compresa la sede succitata – si ritiene opportuno procedere alla relativa modifica contrattuale, mantenendo quello che è il rapporto professionale con l'operatore FRRR S.R.L., in ragione della sua professionalità e capacità tecniche di gestione delle operazioni di individuazione e valutazione dei rischi;

Valutato che:

- tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 – nei limiti dell'importo di cui al comma 2 del medesimo articolo - in combinato disposto con le previsioni contrattuali di cui all'art. 7 che prevedevano l'ipotesi di modifica contrattuale nei termini codicistici;
- si stima un aumento di importo contrattuale di € 1.500,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

Visti:

- l'art. 7 del contratto in essere relativo alla procedura G01114;
- l'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 120 comma 2 del d.lgs. 36/2023;
- la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo è ricompreso nel DPP Consortile alla voce ASSICURAZIONI DIVERSE.

Determina

- di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 1.500,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 8.970,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 10.470,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Casalecchio di Reno (BO)

Dott.ssa Alessandra Poggiani

CINECA-Consorzio Interuniversitario

La Direttrice Generale

(firmato digitalmente)