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G00328 
FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETE E SERVIZI DI SICUREZZA PER I 

SISTEMI HPC CINECA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI 

Procedura di selezione del contraente: 
procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 
50/2016 

Criterio di 
aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo (art. 95 del d.lgs. 50/2016) 

RUP: Dott. Paolo Malfetti CIG: 8974369B92 

CHIARIMENTI  

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il: 29/11/2021 

  

Q1 

Buongiorno, in merito alla procedura G00328 - CIG. 8974369B92, siamo a richiedere la 
pubblicazione di alcuni allegati poiché non si riesce ad aprirli, in quanto danno il messaggio allegato 
per file.  

 
I documenti danneggiati risultano essere Dichiarazione modello 3 e modelli E-F-G-H-I-L. 
Aspettiamo un cortese riscontro, in allegato messaggio di errore all'apetura dei suddetti files. 

R1 
Spett.le Operatore. Il caricamento sul Portale ha tagliato la denominazione dei file. E’ 
possibile visualizzare i word scaricandoli e rinominandone il formato in “.docx”. 
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Q2 

Relativamente al documento "G00328_Schema_di_Contratto", Paragrafo "4. Durata - tempo utile 
per l'ultimazione della prestazione penali" e più precisamente in merito riportato al seguente 
capoverso: 
"Dovranno essere rispettate le scadenze di seguito dettagliate: 
- 45 giorni solari dalla stipula del contratto per il completamento e l'attivazione della fornitura in 
termini di apparati, installazione, configurazione, collaudo; 
- 60 giorni solari decorrenti dalla stipula del contratto per il completamento del servizio di 
formazione; 
-60 mesi decorrenti dalla data di consegna dell'intera fornitura per l'esecuzione dei servizi di 
manutenzione e assistenza per tutte le risorse HW e SW incluse;" 
ci preme evidenziare che con il contingente periodo pandemico e la conseguente scarsità di materie 
prime, ad oggi nessuno dei primari vendor di tecnologia contattati permette di rispettare i tempi di 
fornitura richiesti. 
Non avendo evidenza del valore delle penali applicate e consci che il ritardo di fornitura rispetto a 
quanto richiesto può essere cospicuo (al momento stimato in circa 10 settimane solari), vi chiediamo 
cortesemente di adeguare le scadenze di fornitura all'attuale critico periodo e/o di indicarci l'importo 
delle penali applicate per permetterci una valutazione. 

R2 

Si modifica la formulazione “- 45 giorni solari dalla stipula del contratto per il completamento 
e l'attivazione della fornitura in termini di apparati, installazione, configurazione, collaudo;” 
in “- 12 settimane solari dalla stipula del contratto per il completamento e l'attivazione della 
fornitura in termini di apparati, installazione, configurazione, collaudo. 

 

Q3 

Relativamente al documento "G00328_Capitolato_Tecnico_Rete_tecnopolo", Paragrafo "4.3.3.1 
Requisiti tecnologici obbligatori dei Firewall" e più precisamente quanto riportato al requisito F.3 e 
quanto riportato al documento "G00328_Disciplinare_di_Gara", Paragrafo "8. PRESCRIZIONI 
PER LA FORMULAZIONE DELLOFFERTA TECNICA (BUSTA B- OFFERTA TECNICA 
virtuale)" e più precisamente al capoverso "Elemento di valutazione 3 Scalabilità istanza FWT", si 
chiede: 
- di chiarire se è possibile fornire parte della soluzione richiesta all'interno della architettura di 
Networking invece che nella sola architettura di Firewall 
- di confermare che tale soluzione equivalente non pregiudica l'assegnazione dell'intero punteggio 
tecnico di cui al Paragrafo "8. PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLOFFERTA 
TECNICA (BUSTA B- OFFERTA TECNICA virtuale) e più precisamente al capoverso Elemento 
di valutazione 3 Scalabilità istanza FWT.". 

R3 Si conferma quanto richiesto. 

 

Q4 

In riferimento alla richiesta di gara che prevede: 
"45 giorni solari dalla stipula del contratto per il completamento e l'attivazione della fornitura in 
termini di apparati, installazione, configurazione, collaudo", in virtù dei manifesti e generalizzati 
problemi di approvigionamento di materie prime, che coinvolgono anche il settore delle tecnologie 
informatiche, con ritarti di consegna superiori a volte anche ai 6 mesi, al fine di poter proporre una 
adeguata soluzione tecnologica, si richiede di dilatare conseguentemente i tempi previsti per la 
realizzazione del progetto. 

R4 Si veda R2. 

 


