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La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Chiara Albonetti in qualità di Responsabile 
Unico di Progetto nominato con Determina n. 245/2024 

 
Premesso che: 
 CINECA ha sottoscritto con l’Operatore KEYPERS S.r.l. (CF. 12508130965 - P.IVA 12508130965) con sede 

legale in Milano (MI) alla Via Natale Battaglia n. 10, indirizzo PEC keypers@pec.it, un contratto avente ad 
oggetto FORNITURA DI CORSI SPECIALISTICI FORMATIVI IN MATERIA DATA CENTER - CIG 
B3FF866CE7 (A00199 - G00219) di importo pari ad € 38.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con 
durata 6 mesi dalla firma del contratto avvenuta in data 19/12/2024; 

 alla scadenza del contratto risulta un residuo di € 15.560,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi); 
 l’art. 4 del medesimo contratto prevede che ove al raggiungimento del termine massimo di durata del contratto 

dovesse risultare un importo residuo è facoltà dell’Appaltante dare prosecuzione all’esecuzione del contratto fino 
ad esaurimento dell’importo massimo stimato in applicazione dell’art. 120, comma 10 del Codice; 
 

Considerato che: 
 in fase di esecuzione contrattuale sono sopravvenute esigenze di modifiche esecutive in aumento delle 

prestazioni, in quanto a seguito di nuove assunzioni nell’area Operations, il corso Data Center Awareness è stato 
svolto da un numero di partecipanti superiore rispetto a quanto inizialmente previsto; 

 le nuove assunzioni, attualmente in corso, renderanno necessaria l’erogazione della medesima formazione anche 
ai nuovi ingressi; 

 le nuove assunzioni e gli argomenti trattati nei corsi oggetto del contratto, che afferiscono all’area Data Center e 
Gestione dell’Energia gestita dall’Arch. Massimo Mauri, rendono necessario – per una migliore organizzazione 
e fruizione delle attività – addivenire alla nomina di quest’ultimo quale nuovo RUP in luogo della Dott.ssa 
Albonetti, citata in premessa; 

 pur in assenza di esplicita comunicazione e considerati i contenuti dell’art. 4, d’accordo con l’Esecutore è 
proseguito l’utilizzo del contratto; 

 
Valutato che: 
 le necessarie modifiche in aumento da apportare rientrano nell’ipotesi di all’art. 120, comma 3, del d.lgs. 36/2023, 

richiamato all’art. 7 del contrato, non alterando la natura del contratto ed essendo di importo pari al 10% del 
totale; 

 si ritiene opportuno dare altresì atto dell’intervenuta proroga sulla base delle previsioni di cui all’art. 4 del 
contratto; 

 si stima un aumento di importo contrattuale di € 7.600,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi); 
 
Visti: 
 gli art. 4 e 7 del contratto in essere relativo alla procedura A00199; 
 l’art. 120 comma 3 del d.lgs. 36/2023; 
 l’art. 15 del d.lgs. 36/2023 
 la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale; 
 che l’importo è ricompreso nel DPP Consortile alla voce ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE; 

 
Determina 

 di autorizzare la modifica del RUP nominando per tale ruolo l’Arch. Massimo Mauri in qualità di Responsabile 
Data Center e Gestione Energia; 

 di dare atto dell’intervenuta proroga temporale del presente contratto fino ad esaurimento dell’importo ai sensi 
di quanto previsto all’art.4 del medesimo e comunque non oltre il mese di marzo 2026; 

mailto:keypers@pec.it


 

2 
 

 di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione delle modifiche del contratto descritte in 
premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 7.600,00 (IVA e oneri di legge, 
se dovuti, esclusi); 

 di dare atto, pertanto, che l’importo contrattuale totale viene aumentato da € 38.000,00 (IVA e oneri di legge, se 
dovuti, esclusi) a € 45.600,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi); 

 di autorizzare le necessarie modifiche del CIG; 
 che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA; 
 che la presente venga pubblicata in applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 36/2023; 

 
Casalecchio di Reno (BO) 

 
 

 
Dott.ssa Alessandra Poggiani 

CINECA-Consorzio Interuniversitario 
La Direttrice Generale 
(firmato digitalmente) 
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