

22/03/2021

Determina a Contrarre del Dott.  
Paolo Malfetti N. 21 del 22/03/2021

## **Determina a contrarre del Direttore della Struttura Complessa Delivery**

Il Dott. Paolo Malfetti in qualità di Direttore della S.C. Delivery;

### **Premesso che:**

- è in essere un contratto tra CINECA e l'Operatore Alter.net s.r.l., stipulato in data 10/07/2020;
- l'importo del contratto sopra citato è di € 47.974,00 (IVA esdusa) e la scadenza è fissata il 30 giugno 2021;
- è emersa la necessità di attivare nr.2 apparati Cisco non inclusi nel contratto di manutenzione in essere in modo che venga allineata la manutenzione di tutti gli apparati Cisco in uso di Cineca;
- gli apparati da includere nel contratto con livello di servizio 8X5XNBD sono i seguenti:
  - o CISCO Unified Computing System, identificati con p/n UCS-FI-6248-PS-BUN e s/n SSI190601DX e SSI190601DY;
- l'importo in aumento è pari a euro 400,00 oltre Iva di legge;

### **Considerato che:**

- l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le modifiche richieste rientrano nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e non alterano la natura del contratto;
- si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica contrattuale ed all'aumento del quinto per € 400,00 (IVA esdusa);

### **Visto:**

- l'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016;
- la procura rilasciata dal Direttore Generale del CINECA al sottoscritto in data 04.02.2021;
- che l'importo sopra citato è ricompreso nel budget di CINECA;

### **Determina**

- di procedere, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ad apportare le necessarie modifiche, citate in premessa, al contratto attualmente in essere con l'Operatore Alter.net s.r.l con sede in via del Gazometro 50 00154 Roma;
- di autorizzare l'ulteriore spesa di € 400,00 (IVA esdusa) per l'esecuzione delle necessarie modifiche;
- di dare atto che l'importo contrattuale aumenta da € 47.974,00 (IVA esdusa) a € 48.374,00 (IVA esdusa);
- di procedere alle necessarie modifiche in aumento del CIG;
- che le modifiche saranno formalizzate tramite idonea comunicazione che sarà inoltrata all'Esecutore tramite il Portale Appalti del CINECA.

Casalecchio di Reno (BO), 22/03/2021

**Dott. Paolo Malfetti**  
Cineca Consorzio Interuniversitario  
*Il Responsabile Unico del Procedimento*