

28/06/2021

Determina a Contrarre del Direttore  
Generale N. 101 del 28/06/2021

## **Determina a contrarre del Direttore Generale**

Il Direttore Generale, Dott. David Vannozzi, su proposta del Dott. Paolo Malfetti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

### **Premesso che:**

- è in essere un contratto tra CINECA e l'Operatore NSI Nier Soluzioni Informatiche S.r.l., stipulato in data 04/12/2020;
- l'importo del contratto sopra citato è di massimi stimati € 200.000,00 (IVA esclusa) e la durata prevista è di 24 mesi dalla stipula;
- a seguito di nuove esigenze tecniche emerse in fase di conclusione del progetto per lo sviluppo evolutivo, per ultimare la manutenzione correttiva del prodotto U-Web Timesheet e la nuova funzionalità InTime risulta necessario procedere all'acquisizione di ulteriori 46 giornate di attività di sviluppo;

### **Considerato che:**

- l'art. 7 del contratto sopra citato prevede la possibilità, per il CINECA, di apportare eventuali e necessarie modifiche nei limiti di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016;
- le modifiche richieste rientrano nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e non alterano la natura del contratto;
- si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica contrattuale in aumento per ulteriori massimi € 13.900,00 (IVA esclusa) per un massimo di 46 giornate aggiuntive;

### **Visto:**

- l'art. 7 del contratto sopra citato;
- l'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016;
- che l'importo sopra citato è ricompreso nel budget di CINECA;

### **Determina**

- di autorizzare il Dott. Paolo Malfetti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ad apportare le necessarie modifiche al contratto attualmente in essere con l'Operatore NSI Nier Soluzioni Informatiche S.r.l con sede in Castel Maggiore (Bologna), Via Clodoveo Bonazzi 2, 40013;
- di autorizzare l'ulteriore spesa massima di € 13.900,00 (IVA esclusa) per l'esecuzione delle necessarie modifiche;
- di dare atto che l'importo contrattuale aumenta da massimi € 200.000,00 (IVA esclusa) a massimi € 213.900,00 (IVA esclusa);
- di autorizzare le necessarie modifiche in aumento del CIG 8264168F29;
- che le modifiche saranno formalizzate tramite idonea comunicazione che sarà inoltrata all'Esecutore tramite il Portale Appalti del CINECA.

Casalecchio di Reno (BO), 28/06/2021

**Dott. David Vannozzi**  
Cineca Consorzio Interuniversitario  
*Il Direttore Generale*

