


# CINECA

**DETERMINA DI MODIFICA  
CONTRATTUALE DEL DIRETTORE  
GENERALE F.F. DOTT. MAURIZIO TANI  
nr. 03 del 04/04/2023**





## Determina

Il Direttore Generale *ff.* Dott. Maurizio Tanti su proposta di Sanzio Bassini, in qualità di Responsabile Area “HPC” e Responsabile Unico del Procedimento

### Premesso che:

- il Dipartimento HPC di CINECA annovera al suo interno il Visual Information Technology Laboratory (in breve anche detto Teatro virtuale) e che l'ideazione del sistema di visualizzazione di cui il Vist Lab è dotato risale a 22 anni fa, seppure oggetto di due ringiovanimenti del sistema di proiezione, ultimo dei quali avvenuto nel corso del 2017;
- nell'ottica di rinnovamento dei sistemi di visualizzazione HPC, su proposta del Direttore del Dipartimento HPC Sanzio Bassini, con Delibera n. 4.5/2021 del 18/10/2021 si è pertanto proceduto all'acquisizione di un Techwall finalizzato a potrare avanti il processo di ringiovanimento sopra descritto;
- con gara G00344 - FORNITURA DI SISTEMA TECHWALL E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - CIG 9002092951 è stato acquisito il techwall e installato nel mese di Marzo 2023 presso la sede Cineca di Via Magnanelli 2;
- risulta pertanto in essere un contratto finalizzato a quanto sopra tra CINECA e l'Operatore Videoworks S.p.A.;

### Considerato che:

- il sistema video Techwall è stato acquisito per rispondere ad esigenze di comunicazione, elaborazione e sperimentazione di paradigmi di fruizione visiva dei progressi delle attività e delle ricerche;
- l'installazione del sistema Techwall era inizialmente prevista nella sede CINECA di via Magnanelli 6/3 in un'area già dotata di apparecchiature audio compatibili e integrabili con detto sistema;
- sopravvenute ed impreviste esigenze aziendali hanno portato all'installazione del sistema Techwall presso la sede CINECA di via Magnanelli 2 in quanto nuova sede del dipartimento HPC;
- nella sede che ha effettivamente ospitato il Techwall non vi è disponibilità di un sistema audio che si rende indispensabile per garantire piena funzionalità delle apparecchiature acquistate;
- si rende pertanto necessario acquisire un impianto audio pienamente compatibile e tale da garantire prestazioni di uso ottimali con il sistema video installato;
- l'art 7 del contratto prevede la possibilità di apportare modifiche contrattuali nei limiti di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016;
- l'ipotesi di modifica che si rende necessaria risulta ricadere nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, in quanto non superiore alle soglie comunitarie e non altera la natura essenziale del contratto;

### Visto:

- l'art. 7 del contratto;
- l'art. 106, comma 2, del d.lgs 50/2016;
- la procura rilasciata al sottoscritto in data 30.03.2023;
- che l'importo è ricompreso nel budget di previsione del CINECA e già incluso nell'importo di spesa autorizzato nella delibera del CdA;

## Determina

- di autorizzare la spesa relativa all'acquisizione dell'impianto suddetto direttamente da Videoworks S.p.A. in applicazione della normativa sopra citata;
- di stabilire quale importo della modifica quello di euro 11.160,00 (IVA esclusa) e di dare pertanto atto che l'importo contrattuale viene aumentato da € 182.230,89 (IVA esclusa) a 193.390,89 (IVA esclusa);





- di procedere alle necessarie modifiche del CIG;
- che la procedura verrà formalizzata sul Portale Appalti del CINECA;

Casalecchio di Reno (BO), 04/04/2023



---

Dott. Maurizio Tani  
CINECA-Consorzio Interuniversitario  
*Il Direttore Generale f.f.*

