




**DETERMINA DEL DOTT. DARIO MINGARELLI
N. 08 DEL 21/12/2022**



Determina del Dott. Dario Mingarelli
Responsabile Area Outsourcing e Responsabile Unico del Procedimento
- ex art. 32 del d.lgs. 50 / 2016 -

Il Dott. Dario Mingarelli in qualità di Responsabile della Struttura Outsourcing e Responsabile Unico del
Procedimento della procedura G00115;

Premesso che:

- CINECA, con Determina del Direttore Generale n. 15 del 15/01/2021, su proposta del Dott. Dario Mingarelli, Responsabile Area Outsourcing e RUP della procedura n. G00115, autorizzava l'affidamento dei servizi di manutenzione di macchine imbustatrici di proprietà di CINECA;
- il contratto (G00115 – CIG: 8602260983) prevedeva un importo pari a € 54.000,00 € (oltre IVA) ed una durata fino al 31.12.2022;

Considerato che:

- è necessario garantire la continuità operativa delle attrezzature di imbustamento al fine di ottemperare alle richieste di compiti cartacei previste nel primo bimestre dell'anno 2023, in particolare provenienti dalla Camera dei deputati;
- l'urgenza delle attività da realizzare e il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si procede all'attivazione di idonea proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 della durata di due mesi, salvo eventuale minor periodo in caso attivazione anticipata delle attrezzature del nuovo contraente, con corrispondente modifica in aumento dell'importo contrattuale per ulteriori € 5.400,00 (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 106, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- tale modifica non altera la natura sostanziale del contratto;

Visto:

- il combinato disposto di cui all'art. 106 comma 2 e comma 11 del d.lgs. 50/2016;
- la procura rilasciata dal Direttore Generale del CINECA al sottoscritto in data 24.06.2022;
- che l'importo è ricompreso nel budget del CINECA e nella spesa precedentemente autorizzata dal Direttore generale con la Determina sopra richiamata;
- il contratto in essere tra CINECA e AZOLVER ITALIA S.r.l.;

Determina

- di procedere ad apportare le necessarie modifiche di importo e durata, citate in premessa, al contratto attualmente in essere con AZOLVER ITALIA S.r.l. (C.F./P.IVA: 09346150155);
- di autorizzare l'ulteriore spesa di € 5.400,00 (IVA esclusa) e l'estensione temporale del contratto di ulteriori due mesi, salvo eventuale minor periodo in caso di attivazione anticipata del nuovo contraente;
- di dare atto che l'importo contrattuale aumenta da € 54.000,00 (IVA esclusa) a € 59.400,00 (IVA esclusa);
- di procedere alle necessarie modifiche in aumento del CIG;
- che le modifiche saranno formalizzate tramite idonea comunicazione che sarà inoltrata all'Esecutore tramite il Portale Appalti del CINECA.

Casalecchio di Reno (BO), 21/12/2022

Dott. Dario Mingarelli
CINECA – Consorzio Interuniversitario
Il Responsabile Unico del Procedimento
E
Responsabile della Struttura Outsourcing
(firmato digitalmente)