


CINECA

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 53 DEL 25/03/2022**





Determina del Direttore Generale

Il Direttore Generale, Dott. David Vannozzi, su proposta del Dott. Davide Guidotti in qualità di Responsabile della ^{UFFICIO} "Sistemi Informativi" e Responsabile Unico del Procedimento come da Determina di nomina n. 138 del 19/10/2021 che qui si intende integralmente richiamata;

Premesso che:

- in data 17 dicembre 2021 CINECA ha stipulato con HERZUM SOFTWARE S.r.l. Unipersonale (C.F. e P. IVA 01197540998) un contratto avente ad oggetto un servizio di consulenza in ambito di realizzazione di un piano di comunicazione (G00333);
- l'importo stimato massimo del contratto è pari ad € 107.731,00 (IVA esclusa);
- l'esecuzione del contratto è in corso con scadenza prevista in 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di scadenza delle sottoscrizioni in essere (pertanto con scadenza fissata al 31/12/2022);
- per garantire il funzionamento del doppio fattore di autenticazione sul servizio <https://wiki.u-gov.it> a seguito della dismissione del servizio SecSign risulta necessario attivare il plugin "SAML Single Sign On (Confluence SSO) Confluence SAML SSO". L'attivazione del plugin verrà effettuato nel mese di aprile in modo da permettere la riconfigurazione del doppio fattore di autenticazione su <https://wiki.u-gov.it> sfruttando l'attuale metodo utilizzato dagli altri servizi interni CINECA;
- quanto sopra, non risultava predeterminabile al momento della stipula del contratto e non ne altera la natura generale;

Considerato che:

- la necessaria modifica contrattuale rientra nei casi e nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016 del d.lgs. 50/2016 richiamato all'art. 7 del Contratto;
- la modifica contrattuale comporta un importo aggiuntivo di € 4.042,00 (IVA esclusa), pertanto l'importo contrattuale viene modificato da € 107.731,00 (IVA esclusa) a € 111.773,00 (IVA esclusa);

Visto:

- l'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 7 del Contratto;
- la determina del Direttore Generale n. 138 del 19/10/2021;
- che l'importo è ricompreso nel budget di previsione del CINECA;

Determina

- di autorizzare il RUP - ai sensi della normativa sopracitata - a porre in essere la modifica contrattuale in aumento sopra rappresentata del Contratto G00333 stipulato tra CINECA - Consorzio Interuniversitario e HERZUM SOFTWARE S.r.l. Unipersonale;
- che l'importo contrattuale venga modificato da € 107.731,00 (IVA esclusa) a € 111.773,00 (IVA esclusa);
- che vengano apportate le necessarie modifiche del CIG 8990641FA5;
- che la variazione in aumento dell'importo contrattuale venga formalizzata tramite il Portale Appalti CINECA.

Casalecchio di Reno (BO), 25/03/2022


Dott. David Vannozzi
CINECA-Consorzio Interuniversitario
Il Direttore Generale

