

15/04/2021

Determina a Contrarre del Dott.
Malfetti N. 26 del 15/04/2021

Determina a contrarre del Direttore della Struttura Complessa Delivery

Il Dott. Paolo Malfetti in qualità di Direttore della Struttura Complessa "Delivery",

Premesso che:

- è in essere un contratto tra CINECA e l'Operatore KIRATECH S.P.A., stipulato in data 25/08/2020;
- l'importo del contratto sopra citato è di € 53.300,00 (IVA esdusa) e la durata prevista è di 12 mesi dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata;
- a seguito di nuove esigenze tecniche di capacity emerse si rende necessario procedere con l'acquisto di ulteriori 5 nodi billable Nodes for a Platinum Subscription da aggiungere agli attuali 10 nodi;
- per omogeneità la scadenza di questi ulteriori nodi viene allineata a quelli già in uso prevista il 24.8.2021;

Considerato:

- l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le modifiche richieste rientrano nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e non alterano la natura del contratto;
- si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica contrattuale ed all'aumento del quinto per € 9.981,00 (IVA esdusa);

Visto:

- l'art. 7 del contratto sopra citato;
- l'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016;
- che l'importo sopra citato è ricompreso nel budget di CINECA;

Determina

- di autorizzare il Dott. Paolo Malfetti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ad apportare le necessarie modifiche - secondo quanto meglio specificato nella relazione allegata - al contratto attualmente in essere con l'Operatore KIRATECH S.P.A. con sede in Rende (CS), Via Marco Polo n. 5;
- di autorizzare l'ulteriore spesa di € 9.981,00 (IVA esdusa) per l'esecuzione delle necessarie modifiche;
- di dare atto che l'importo contrattuale aumenta da € 53.300,00 (IVA esdusa) a € 63.281,00 (IVA esdusa);
- di autorizzare le necessarie modifiche in aumento del CIG 8398632261;
- che le modifiche saranno formalizzate tramite idonea comunicazione che sarà inoltrata all'Esecutore tramite il Portale Appalti del CINECA.

Casalecchio di Reno (BO), 15/04/2021

Dott. Paolo Malfetti
Cineca Consorzio Interuniversitario
Il Responsabile Unico del Procedimento