

26/02/2021

Determina a Contrarre del Dott.
Malfetti N. 9 del 26/02/2021

Determina a contrarre del Direttore della Struttura Complessa Delivery

Il Dott. Paolo Malfetti in qualità di Direttore della Struttura Complessa "Delivery",

Premesso che:

- è in essere un contratto tra CINECA e l'Operatore Herzum Software S.r.l. Unipersonale, stipulato in data 10/02/2021;
- l'importo del contratto sopra citato era originariamente di € 63.744,00 (IVA esclusa) e la durata prevista è di 12 mesi dalla stipula;
- in data, 16/02/2021, a seguito di nuove esigenze di carattere tecnico – legate alle necessità di acquisire ulteriore licenza Crowd (Server) Unlimited Users: Academic License Support - il contratto è stato modificato ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 ed il valore è stato incrementato di € 4.496,00 (IVA esclusa);
- a seguito di nuove ed ulteriori esigenze tecniche emerse in fase di avvio si rende necessario l'acquisto delle seguenti nuove licenze:
 - Email This Issue for JIRA (Server) 2000 Users: Academic License Support Period: 25 Feb 2021 - 25 Feb 2022
 - Enhancer Plugin for Jira for JIRA (Server) 2000 Users: Academic License Support Period: 25 Feb 2021 - 25 Feb 2022
 - Power Database Fields | Add Tables Jira for Jira Core (Server) 2000 Users: Academic License Support Period: 25 Feb 2021 - 25 Feb 2022
 - Ultimate Customizer (Service Management) for Jira Core (Server) 2000 Users: Academic License Support Period: 25 Feb 2021 - 25 Feb 2022

Considerato che:

- l'art. 7 del contratto sopra citato prevede la possibilità, per il CINECA, di apportare eventuali e necessarie modifiche nei limiti di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016;
- le ulteriori modifiche richieste rientrano comunque all'interno dei limiti di cui all'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e non alterano la natura del contratto;
- si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica contrattuale, secondo le specifiche meglio indicate nella relazione allegata, ad alle necessarie ed ulteriori modifiche del contratto per un importo aggiuntivo di ulteriori € 4.140,00 (IVA esclusa);

Visto:

- l'art. 7 del contratto sopra citato;
- l'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016;
- che l'importo sopra citato è ricompreso nel budget di CINECA;
- la procura rilasciata dal Direttore Generale del CINECA al sottoscritto in data 04.02.2021;

Determina

- di procedere, in quanto RUP, ad apportare le necessarie modifiche - secondo quanto meglio specificato nella relazione allegata – al contratto attualmente in essere con l'Operatore Herzum Software S.r.l. Unipersonale con sede in Rende (CS), Via Marco Polo n. 5;
- di stabilire l'ulteriore spesa di € 4.140,00 (IVA esclusa) per l'esecuzione delle necessarie modifiche;
- di dare atto che l'importo contrattuale aumenta da € 68.240,00 (IVA esclusa) a € 72.380,00 (IVA esclusa);
- di procedere alle necessarie modifiche in aumento del CIG 8617642F22;
- che le modifiche saranno formalizzate tramite idonea comunicazione che sarà inoltrata all'Esecutore tramite il Portale Appalti del CINECA.

Casalecchio di Reno (BO), 26/02/2021



Dott. Paolo Malfetti

Cineca Consorzio Interuniversitario
Direttore Struttura Complessa Delivery