


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE



Determina della Direttrice Generale

La Direttrice Generale, Dott.ssa Alessandra Poggiani, proposta del Dott. Davide Guidotti, in qualità di Responsabile della Struttura Sistemi Informativi,

Premesso che:

- è in essere tra CINECA e l'Operatore Planview Software & Consulting S.r.l. (CF. 06913481005 - P.IVA 06913481005), con sede legale in Roma (RM) alla Via di Vigna Murata n. 40, un contratto avente ad oggetto "la fornitura sottoscrizioni planview e relativi servizi connessi - CIG B5200649A5" (G00945), di importo pari ad € 75.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata fino al 31.12.2026;
- in fase di esecuzione contrattuale si è resa necessaria l'acquisizione di un numero maggiore di licenze rispetto a quanto inizialmente previsto, a seguito di cambiamenti organizzativi interni, al fine di garantire la piena operatività dei project manager del consorzio;

Valutato che:

- si rende necessario procedere all'acquisto di nr.10 licenze di tipologia Planview Information Access User + nr.15 licenze di tipologia Planview Project/Resource Manager User fino al 31.12.2026, per un importo ad euro € 5.577,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, nei limiti dell'importo di cui all'art.106, comma 12 del d.lgs.50/2016;
- le ipotesi di modifica succitate erano previste all'art. 7 del contratto di cui in premessa;
- si stima un aumento di importo contrattuale di € 5.577,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

Visti:

- l'art. 7 del contratto in essere relativo alla procedura G00945;
- l'art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art.106 comma 12 del d.lgs. 50/2016;
- la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo è ricompreso nel DPP Consortile alla voce A.C.B.08.1.05 LICENZE D'USO E MANUTENZIONE SOFTWARE della struttura "Struttura Sistemi Informativi Interni";

Determina

- di autorizzare il RUP, Dott. Davide Guidotti, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 5.577,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 75.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 80.577,5 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi), fino al 31.12.2026;
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Casalecchio di Reno (BO)



Dott.ssa Alessandra Poggiani

CINECA-Consortio Interuniversitario

La Direttrice Generale

(firmato digitalmente)

