




## **DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE**



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Massimo Mauri in qualità di Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n. 410 del 11.12.2024

**Premesso che:**

- ⌚ tra CINECA e l'Operatore CEA ESTINTORI S.P.A. con sede in Castenaso Via Tosarelli n.105, CF 03574360370, P.IVA 00638391201 è in essere un contratto avente ad oggetto SERVIZIO DI PRESIDIO DIFFERENZIATO TEMPORANEO IN AMBITO ANTINCENDIO CIG B5212784CC (G00963) di importo massimo stimato pari ad € 71.636,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata stimata 4 mesi e comunque fino alla conclusione delle attività legate al ripristino delle condizioni di sicurezza connesse al termine delle lavorazioni per la realizzazione degli impianti definiti nella soluzione 2e;
- ⌚ in data 20/12/2024, considerata la sussistenza di ragioni di urgenza, è stato sottoscritto il verbale di avvio in urgenza dalla cui data decorrono i termini di durata dell'affidamento;
- ⌚ in fase di esecuzione contrattuale, sono sopravvenute esigenze che rendono necessario disporre, per un periodo ulteriore, del servizio di presidio antincendio differenziato temporaneo. Tale necessità deriva dalla mancata conclusione delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza, correlate al completamento delle lavorazioni previste per la realizzazione degli impianti individuati nella soluzione 2E. Si rende pertanto indispensabile attivare la misura compensativa costituita dal presidio antincendio, al fine di garantire la sicurezza del Consorzio e prevenire situazioni di rischio derivanti dall'attuale stato degli impianti;

**Valutato che:**

- ⌚ tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all' art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e nei limiti dell'importo di cui all'art. 120 comma 2 del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con le previsioni contrattuali di cui all'art. 7;
- ⌚ si stima un aumento di importo contrattuale massimo stimato di € 35.818,25 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

**Visti:**

- ⌚ l'art. 7 del contratto in essere relativo alla procedura G00963;
- ⌚ l'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 120 comma 2 del d.lgs. 36/2023;

- ⌚ la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- ⌚ la spesa trova capienza alla voce servizi terzi. Non essendo prevista a budget verrà inserita nello specifico nella revisione di giugno 2025.

### **Determina**

- ⌚ dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- ⌚ di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale massimo stimato di ulteriori € 35.818,25 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- ⌚ di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 71.636,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) massimo stimato a € 107.454,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) massimo stimato;
- ⌚ di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- ⌚ che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- ⌚ che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

**Dott.ssa Alessandra Poggiani**

CINECA-Consortio Interuniversitario

La Direttrice Generale

(firmato digitalmente)