




DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Gabriella Scipione in qualità di Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n. 299 del 19/09/2024

Premesso che:

- ⌚ è in essere tra CINECA e l'Operatore economico HUMAN ECOSYSTEM RELAZIONI S.R.L. (CF./IVA 14108891004) con sede legale in via/piazza U. Guarnieri 15. CAP 00177 Roma (RM), iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (14108891004), indirizzo PEC her@pec-legal.it contratto avente ad oggetto Servizio di realizzazione di un mockup statico e grafico dei possibili scenari d'uso per la visualizzazione e l'interrogazione dei dataset ottenuti tramite il PoC sul territorio del Comune di Ravenna, nell'ambito del progetto "casa delle tecnologie emergenti del comune di Bologna" (CTE COBO) CIG B5818B45F7 (G 00989) di importo pari ad € 30.100 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata fino al 30/07/2025, come da richiesta di proroga dell'Operatore (prot. n.18563/2025), salve eventuali ulteriori proroghe dettate nell'ambito del sopra menzionato progetto CTE COBO;
- ⌚ in fase di esecuzione contrattuale, sono sopravvenute esigenze di estensione delle attività e della relativa durata del contratto fino al 31/08/2025, con l'aggiunta delle seguenti:
 - o **Sviluppo di materiale di comunicazione:** realizzazione ed estensione di materiali video e contenuti multimediali per promuovere i risultati progettuali, con l'obiettivo di supportare future attività di disseminazione sia online che in presenza. Questi materiali saranno funzionali alla valorizzazione del progetto presso stakeholder, comunità di riferimento e pubblico allargato.
 - o **Attività di scrittura e pubblicazione scientifica:** redazione di un articolo scientifico, intitolato: "Weaving Narratives, Flowing Cities: Science, Art, and Storytelling for an Urban Breathing Ecosystem".

Valutato che:

- ⌚ tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all' art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 e nei limiti di importo previsti dall'art.120 comma 9 nei limiti del risparmio derivante dal ribasso offerto in sede di formulazione Offerta/Preventivo e della soglia normativamente prevista per il presente affidamento e comunque per un valore non superiore al 20% del costo totale contrattuale;
- ⌚ si stima un aumento di importo contrattuale di € 6.020,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

Visti:

- ⌚ l'art. 7 del contratto in essere relativo alla procedura G00989;
- ⌚ l'art. 120 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023;
- ⌚ la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- ⌚ che l'importo è ricompreso nel DPP Consortile alla voce SERVIZI RICEVUTI DA TERZI;

Determina

- ⌚ di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 6.020,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- ⌚ di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 30.100,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 36.120,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi), con ulteriore proroga fino al 31/08/2025;
- ⌚ di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- ⌚ che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- ⌚ che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Dott.ssa Alessandra Poggiani

CINECA-Consorzio Interuniversitario

La Direttrice Generale

(firmato digitalmente)