


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Massimo Mauri in qualità di
Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n. 77 del 28/02/2025

Premesso che:

- è in essere tra CINECA e l'Operatore TECTRE S.R.L. (CF. 03533961201 P.IVA 03533961201) con sede legale in Bologna (BO) via Dei Lapidari 16/B, un contratto avente ad oggetto "SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI E CONTROLLO ACCESSI PER LA SALA CED DI CASALECCHIO DI RENO – CIG B62398D579" (G01013), di importo pari ad € 126.370,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi), compensato "a corpo", e con durata pari a 120 giorni;
- con determina della Direttrice Generale (Prot.n. 29555/2025) è stata disposta la proroga della durata contrattuale fino al 31/12/2025;
- in fase di esecuzione si è reso necessario introdurre varianti tecniche sia al sistema di rivelazione incendi che al sistema di controllo accessi, connesse a mutate esigenze tecniche intervenute nel corso della realizzazione dei lavori relativi alla "soluzione 2e"; tra tali varianti rientra il miglioramento del sistema di rilevazione nella cabina A e nel power center ad essa collegato, mediante l'aggiunta di sensori antiallagamento, rilevatori di fumo e ulteriori dispositivi di sicurezza, al fine di garantire una maggiore affidabilità e tempestività di rilevazione;
- inoltre, durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è emersa una ulteriore criticità ovvero che il passaggio dei cavi attraverso il cavedio tecnico originariamente previsto non era tecnicamente possibile, rendendo pertanto necessaria la fornitura e posa di un quantitativo maggiore di cavi e tubazioni, con conseguente incremento dei materiali e delle lavorazioni rispetto a quanto inizialmente contrattualizzato;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, è stato implementato un sistema centralizzato che raccoglie i segnali dai rivelatori antincendio posti nella nuova cabina elettrica del Ramo Rosso (in fase di ultimazione) e dal locale UPS del Ramo Blu per poi convogliarli al locale Apparat Speciali posto al primo piano dell'Edificio Rosso e da qua rilanciarli alla postazione di guardiania adiacente l'ingresso principale di via Magnanelli 6/3 al piano terra;

Valutato che:

- si rende pertanto necessaria una modifica del contratto succitato nei termini di un aumento di importo massimo stimato pari ad € 13.620,00, oltre che di una ulteriore proroga nella esecuzione delle attività contrattualmente previste fino al 30/06/2026;
- vista l'imprevedibilità degli eventi citati, tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, nei limiti dell'importo di cui all'art. 120 comma 2 del d.lgs. 36/2023;
- le ipotesi di modifica evidenziate rientrano tra quelle contrattualmente previste all'art. 7;

Visti:

- l'art. 7 del contratto in essere relativo alla procedura G01013;
- l'art. 120 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 120 comma 2 del d.lgs. 36/2023;
- la procura rilasciata alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo è stato inserito nel budget 2026-2028 alla voce MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI;

Determina

- di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 13.620,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

- di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 126.370,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 139.990,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con estensione della durata contrattuale fino al 30/06/2026;
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Dott.ssa Alessandra Poggiani
CINECA-*Consorzio Interuniversitario*
La Direttrice Generale
(firmato digitalmente)