


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Stefano Martinelli in qualità di
Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina di nomina rep. 22/2025

Premesso che:

- CINECA Consorzio Interuniversitario ha stipulato un contratto con l'Operatore Maticmind S.p.A. con sede in Via Roberto Bracco n.6 Milano C.F./ P.IVA. 05032840968 avente ad oggetto il servizio di protezione antiDDOS in cloud (CIG: B690108F64 (G001032)) di importo pari ad € 122.778,70 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata 12 mesi, a partire dalla data di avvio in urgenza del servizio, ovvero fino al 17 aprile 2026;
- sono in corso di espletamento le attività relative alla nuova procedura finalizzata all'acquisizione ed estensione al supercalcolo del servizio anti-DDoS – CIG BAD6458D2C (G01241), pubblicata in data 16/03/2026, la cui conclusione richiede tempi tecnici connessi alle fasi di valutazione, aggiudicazione e stipula contrattuale;
- il servizio di protezione anti-DDoS ha natura essenziale per il Consorzio e l'eventuale l'interruzione determinerebbe un rischio per la sicurezza informatica e la continuità operativa, con potenziali gravi pregiudizi per CINECA.

Valutato che:

- per le circostanze sopra descritte, è necessario attivare la proroga tecnica del contratto relativo alla procedura G01032, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, in combinato disposto con le previsioni contrattuali di cui all'art. 7 del contratto, stante che è già stata acquisita per le vie brevi la disponibilità dell'Esecutore, già accordata informalmente, a proseguire la copertura del servizio sino al 30 aprile 2026, nelle more della formalizzazione della proroga tecnica citata;
- con l'attivazione della citata proroga tecnica consegue un aumento dell'importo contrattuale di € 10.764,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi), sino al 2 giugno 2026, salvo eventuale conclusione anticipata legata al completamento delle attività connesse alla nuova procedura (G01241) in fase di espletamento;
- l'incremento dell'importo contrattuale derivante dalla proroga tecnica risulta contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento diretto, criterio adottato per l'affidamento originario del contratto;

Visti:

- il contratto della procedura G01032 ed in particolare, l'art. 7 del contratto;
- l'art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023;
- la procura rilasciata alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo non è ricompreso nel D.P.P. 2026-2028, ma trova capienza alla voce "servizi ricevuti da terzi".

Determina

- di autorizzare il RUP, Stefano Martinelli, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa, nei termini sopra indicati, con il relativo aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 10.764,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi), fino al 02 giugno 2026, salvo eventuale conclusione anticipata legata al completamento delle attività connesse alla nuova procedura (G01241) in fase di espletamento;
- di dare atto che l'importo contrattuale complessivo viene pertanto aumentato da € 122.778,70 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 133.542,70 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- di stabilire che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente determina venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023.

Casalecchio di Reno (BO), *data di sottoscrizione*

Dott.ssa Alessandra Poggiani
CINECA-*Consorzio Interuniversitario*
La Direttrice Generale
(firmato digitalmente)