


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta dell'Arch. Massimo Mauri in qualità di Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina firmata in data 21.05.2025

Premesso che:

- è in essere tra CINECA e l'Operatore ISTARMI IMPIANTI STAZIONARI ACCUMULATORI RADDRIZZATORI MANUTENZIONI SRL con sede in via Marmolada 12/14, 20060 Truccazzano (MI), CF 05862710158, P.IVA 05862710158 un contratto avente ad oggetto la fornitura in noleggio di accumulatori - CIG B6F2CF4A59 (G01054) - di importo pari ad € 6.300,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata di 6 mesi;
- a seguito degli eventi alluvionali, verificatisi nell'ottobre 2024, era emersa l'esigenza di addivenire al noleggio di cui al punto precedente, al fine di garantire l'alimentazione in emergenza del Data Center, nell'attesa della conclusione dei lavori di realizzazione della soluzione "2e" necessari al ripristino dei servizi;
- in fase di esecuzione contrattuale è sorta la necessità di disporre del servizio di noleggio degli accumulatori per un periodo ulteriore, dato il mancato completamento dei lavori di realizzazione della soluzione "2e"; mancato completamento inizialmente non prevedibile;

Valutato che:

- risulta, pertanto, necessario procedere ad una modifica contrattuale nei termini di una proroga del servizio di noleggio per ulteriori 2 mesi, con conseguente aumento di importo contrattuale;
- tali modifiche, vista l'imprevedibilità, rientrano nell'ipotesi di cui art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, nei limiti dell'importo di cui all'art. 120 comma 2;
- tali ipotesi di modifica rientrano tra quelle previste all'art.2 delle condizioni generali di contratto;
- si stima un aumento di importo contrattuale di € 2.100,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

Visti:

- l'art. 2 delle condizioni generali di contratto relative alla procedura G01054;
- l'art. 120 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 120 comma 2 del d.lgs. 36/2023;
- la procura rilasciata alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo è ricompreso nel DPP Consortile alla voce IMPIANTI E MACCHINARI;

Determina

- di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 2.100,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

- di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 6.300,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 8.400,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) con relativa proroga del servizio di noleggio di ulteriori 2 mesi (fino al 31/01/2026);
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Dott.ssa Alessandra Poggiani

CINECA-*Consorzio Interuniversitario*

La Direttrice Generale

(firmato digitalmente)