


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta dell'Arch. Massimo Mauri in qualità di
Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n. 22/2025

Premesso che:

- ⌚ è in essere tra CINECA e l'Operatore MES Security S.r.l. con sede in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via Cicogna 38/c Codice Fiscale 02888691207 Partita IVA 02888691207 telefono 051.0953300 PEC mes-group@pec.it e-mail un contratto avente ad oggetto SERVIZIO DI PRESIDIO DIFFERENZIATO TEMPORANEO IN AMBITO ANTINCENDIO CIG B7391A4973 (G01074) di importo pari ad € 39.978,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata 4 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione delle condizioni generali di contratto, e comunque fino alla conclusione delle attività legate al ripristino delle condizioni di sicurezza connesse al termine delle lavorazioni per la realizzazione degli impianti definiti nella soluzione 2e;
- ⌚ in fase di esecuzione contrattuale, sono sopravvenute esigenze che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza (correlate alla realizzazione degli impianti succitati), rendendo – altresì – necessario disporre, per un periodo di tempo ulteriore, del presidio antincendio differenziato temporaneo;
- ⌚ si rende pertanto indispensabile prorogare l'attivazione della misura compensativa suddetta, al fine di garantire la sicurezza del Consorzio e prevenire situazioni di rischio derivanti dall'attuale stato degli impianti;

Valutato che:

- ⌚ tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui:
 - all' art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023;nei limiti dell'importo di cui all'art. 120 comma 9;
- ⌚ in combinato disposto con le previsioni contrattuali di cui all'art.2;
- ⌚ si stima un aumento di importo contrattuale di € 7.995,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

Visti:

- ⌚ l'art. 2 delle condizioni generali di contratto in essere relativo alla procedura G01074;
- ⌚ l'art. 120 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023;
- ⌚ la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;

Determina

- ⌚ di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 7.995,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- ⌚ di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene aumentato da € 39.978,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € **47.974,50** (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- ⌚ di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- ⌚ che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- ⌚ che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Casalecchio di Reno (BO), 22/09/2025

Dott.ssa Alessandra Poggiani

CINECA-*Consorzio Interuniversitario*

La Direttrice Generale

(firmato digitalmente)