


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta dell'Arch. Massimo Mauri in qualità di Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n. 73/2025

Premesso che:

- è in essere tra CINECA e l'Operatore RED ONE S.R.L., con sede in Medicina (BO) alla Via Fabri 130, CF 07922090589, P.IVA 01908251000, PEC redone@pec.redone.it, un contratto avente ad oggetto SERVIZIO DI PRESIDIO DIFFERENZIATO TEMPORANEO IN AMBITO ANTINCENDIO CIG B9928A4012 (G01193) di importo pari ad € 31.657,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata di 2 mesi e comunque fino alla conclusione delle attività legate al ripristino delle condizioni di sicurezza connesse al termine delle lavorazioni per la realizzazione degli impianti individuati nella soluzione 2E;
- in fase di esecuzione contrattuale, il mancato completamento delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza, dovuto a situazioni emergenziali e non prevedibili, ha reso necessario il dover disporre del servizio oggetto del contratto succitato per un periodo di tempo ulteriore;
- si rende pertanto indispensabile prorogare l'attivazione della misura compensativa suddetta, al fine di garantire la sicurezza del Consorzio e prevenire situazioni di rischio derivanti dall'attuale stato degli impianti;

Valutato che:

- tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all' art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, nei limiti dell'importo di cui all'art. 120 comma 2;
- in combinato disposto con le previsioni di cui all'art. 2 delle condizioni generali di contratto;
- risulta, pertanto, necessario procedere ad una modifica contrattuale finalizzata alla proroga del servizio fino al 18/02/2026;
- si stima un aumento di importo contrattuale di € 15.828,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

Visti:

- l'art. 2 delle condizioni generali di contratto relative alla procedura G01193;
- l'art. 120 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 120 comma 2 del d.lgs. 36/2023;
- la procura rilasciata alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo è ricompreso nel DPP Consortile alla voce SERVIZI RICEVUTI DA TERZI;

Determina

- di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 15.828,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e proroga del servizio fino al 18/02/2026;
- di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 31.657,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 47.486,25 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Casalecchio di Reno (BO), *data della firma digitale*

Dott.ssa Alessandra Poggiani
CINECA-*Consorzio Interuniversitario*
La Direttrice Generale
(firmato digitalmente)