


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE



La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Alessandra Restaino in qualità di
Responsabile Unico di Progetto

Premesso che:

- è in essere tra CINECA e l'Operatore Esis con sede in e in Milano, P.IVA 03652661004 un contratto avente ad oggetto un servizio di formazione tecnica per la tecnologia Java/Spring Boot; Php/Laravel (G01167 - CIG - B8D73F0AE6) di importo pari ad € 27.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata 10 mesi a far data dal 29/10/2025;

Considerato che:

- durante l'esecuzione del contratto, la recente riorganizzazione e la creazione di nuovi team trasversali nella Direzione Tecnologie Sistemi e Infrastruttura hanno generato nuove esigenze formative volte al consolidamento di competenze in ambito Java/Spring Boot con l'obiettivo di coinvolgere il personale di Cineca che, in virtù delle nuove mansioni e dell'inserimento nei nuovi team, necessita di approfondire le proprie conoscenze su tali tecnologie. Pertanto, si ritiene opportuno procedere con una richiesta formale di revisione degli attuali accordi contrattuali, al fine di adeguarli alle mutate esigenze formative e organizzative dell'ente;
- quanto sopra ha inoltre comportato la necessità di ampliare l'offerta formativa rivolta al personale. In particolare, si è ritenuto opportuno organizzare un corso tecnico dedicato alla tecnologia Angular, al fine di rispondere alle nuove esigenze di aggiornamento e consolidamento delle competenze richieste dalle attività e dalle mansioni introdotte con la riorganizzazione. La decisione di affidare l'incarico di erogare la nuova formazione all'Affidatario del contratto di cui alla presente tiene conto di quanto di seguito:
 - a) l'elevata qualità del servizio già fornito nell'ambito delle precedenti iniziative formative;
 - b) la rapidità nell'erogazione e nella gestione delle richieste di formazione, che ha permesso di soddisfare tempestivamente le esigenze in essere;
 - c) le competenze dimostrate dai docenti, che hanno garantito un livello tecnico adeguato e coerente con le aspettative;
 - d) la corretta gestione organizzativa delle singole edizioni dei corsi, assicurando efficienza e coordinamento;
- alla luce di quanto sopra valutazioni si ritiene pertanto opportuno estendere le attività già contrattualmente previste oltre che aggiungere in modifica l'erogazione del corso Angular;
- in merito a quanto sopra l'Affidatario si è già mostrato disponibile a svolgere le attività aggiuntive producendo il preventivo allegato di cui si valuta positivamente la congruità;

Valutato che:

- tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023 richiamato all'art. 2 del contratto in essere;
- si stima un aumento di importo contrattuale di € 13.500,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

Visti:

- la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo è ricompreso nel DPP Consortile alla voce Addestramento e Formazione

Determina

- di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 13.500,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 27.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 40.500,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) sulla base di quanto già previsto nei prezzi unitari contrattuali e di quelli ulteriori di cui al preventivo allegato;
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Casalecchio di Reno (BO)

Dott.ssa Alessandra Poggiani
CINECA-*Consorzio Interuniversitario*
La Direttrice Generale
(firmato digitalmente)